

تقرير لجنة المتابعة عن الخطة التنفيذية وذلك عن شهر مايو 2010

- تم دراسة وتحليل القواعد الاخلاقية التي تم حصرها.
- تم دراسة السياسات الفعالة في مجال اداء تقويم الطلاب و الامتحانات في كليات التربية الرياضية والتعليم العالي بوجه خاص.
- تم دراسة اللوائح والقوانين الجديدة لتقييم في لجان شئون التعليم و الطلاب.
- عمل ورش عمل لتدريب اعضاء هيئة التدريس (الاقسام العملية و قسم طرق التدريس) لكل تخصص على حده لتصميم ادوات التقويم الحديثة الخاص بها.

تقرير لجنة المتابعة عن الخطة التنفيذية وذلك عن شهر يونيو 2010

- تم استكمال اللقاءات التنويرية لاعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة جامعة طوان يحضرها ممثلون لاعضاء هيئة التدريس من الكليات المشتركة في المشروع حيث بلغ عددهم 211 عضو هيئة تدريس، وعدد الطلاب والطالبات من الكليات الثلاثة (2000) طالب وطالبة وعدد الموظفين والموظفات من الكليات الثلاثة (100) موظف وموظفة وذلك لنشر ثقافة الحاجة إلى تطوير نظم تقييم الطلاب كمدخل لاصلاح التعليم ودورهم في هذا التطوير.
- تم دراسة وتحليل المعايير الاكاديمية الصادرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لقطاع التربية الرياضية والمعايير الاكاديمية الصادرة من اليونسكو للعمل بها وتدريب (23) عضو هيئة تدريس (أعضاء العمل بالمشروع) مدربين على الخطوات وإجراءات صياغة ووضع معايير ومواصفات أساليب وأدوات التقويم الحديث.
- تحليل ومناقشة ما تم التوصل اليه من سياسات فعالة في مجال تقويم أدوات الطلاب والامتحانات في كليات التربية الرياضية والتعليم العالي بوجه عام وصياغتها في صورتها الاولى.
- أستكمال ورش عمل لاعضاء هيئة التدريس (الاقسام العلمية وطرق التدريس) لكل تخصص على حده لتصميم أدوات التقويم الحديثة الخاصة بها.
- دراسة اللوائح والقواعد الجديدة للتقييم في لجان شئون التعليم والطلاب بالكليات الثلاثة

تقرير لجنة المتابعة عن الخطة التنفيذية وذلك عن شهر يوليو 2010

- تم تشكيل 3 لجان من أعضاء فريق العمل بالمشروع (لجنة لكل برنامج) وذلك لصياغة دليل تقويم الطلاب والامتحانات الخاصة بالبرامج الثلاث .
- الاتصال بالمتخصصين لجمع البيانات التي سيكون فيها المواقع (الموقع) وتحديد عناصرها.
- تم الاتفاق على تشكيل لجنة لصياغة الدليل (السياسات).
- المطلوب شراء الاجهزة المطلوبة، وأختيار مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والمعاونون من الكليات المشتركة من قبل الشركة المورددة للاجهزة على استخدام أجهزة الوحدة وكيفية استخراج النتائج.
- المطلوب عقد ورش عمل لاعضاء هيئة التدريس بالكليات الثلاثة المشتركة في المشروع للتدريب على بناء الاختبارات الموضوعية التي سوف يستخدم فيها التصحيح الالكتروني.
- المطلوب عرض أدوات التقويم الحديثة التي صممت على الجزاء في مجال القياس والتقويم.

تقرير لجنة المتابعة عن الخطة التنفيذية وذلك عن شهر اغسطس 2010

- تم تنظيم وتنسيق وترتيب الملفات الخاصة بالمشروع وذلك في الاسبوع الاول على ان يتم استكمالها بعد اجازة عيد الفطر المبارك.